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ದಿನಾಂಕಃ  20-07-2023 ರಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಪುನಃ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು

ಪಾಟೀ ಸವಾಲುಃ ಡಿಜಿಪಿ ರವರಿಂದ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಪರವಾಗಿಃ

3. ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನ ಫೆಶಿಯಾ ವಾಲ್‍ ಕಟ್ಟ ಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು  .

ಟೆಂಡರ್  ಕರೆದಿದ್ದಾಗ  ನಾನು  ಅದರಲ್ಲಿ  ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ  ಅಲ್ಲಿ  ಯಾವ  ಯಾವ  ಕೆಲಸ

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮತ್ತು  ಆ ಸ್ಥ ಳಗಳ ವಸ್ತು  ಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿದು ನಾನು ಟೆಂಡರ್ ಅರ್ಜಿ

ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ .  ನನ್ನ  ಟೆಂಡರ್ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ್ದು  ಆದಕಾರಣ ನನಗೆ

ಅದು ಮಂಜೂರಾಯಿತು ಎಂದರೆ ಹೌದು . ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಹ

ನಮ್ಮ  ಕಂಪನಿ  ಅರ್ಹತೆ  ಹೊಂದಿತ್ತು  .  ದಿನಾಂಕ  12.03.2013  ರಂದು  ಕಾಮಗಾರಿಯ

ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು  ನಮಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದರೆ ಹೌದು . ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ

ಮೊದಲು ನಮ್ಮ  ಕಂಪನಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥ ಳಕ್ಕೆ  ಹೋಗಲು ಬರಲು ಅನುಮತಿ

ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು  ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ . ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನಮ್ಮ

ಕಂಪನಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಲ್ಲ  ಎಂದರೆ ಅದು ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದ  ಕಾರಣ ಗೇಟ್‍

ಪಾಸ್‍ ಕೊಟ್ಟ  ನಂತರವೇ  ನಾವು  ಕೆಲಸ  ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು  ಸಾಧ್ಯ ವಾಯಿತು  .  ಗೇಟ್‍ ಪಾಸ್‍

ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ  ನೌಕರರ ಎಲ್ಲಾ  ವಿವರವನ್ನು  ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು  ಎಂದರೆ ಹೌದು ಅದನ್ನು

ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು .  ನಾವು ದಿನಾಂಕ  28.03.2013  ರಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿ

ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ಇರಬಹುದು ನೆನಪಿಲ್ಲ . ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ

ಕೆಲವು  ಅವಶ್ಯ ಕ  ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು  ಹಾಜರುಪಡಿಸದೇ  ಇದ್ದ  ಕಾರಣ  ನಮ್ಮ  ಎಲ್ಲಾ

ದಾಖಲಾತಿಗಳು  ಬಂದ  ನಂತರ  ದಿನಾಂಕ  15.07.2013  ರಂದು  ಪರಿಶೀಲಿಸಿ  ನಮಗೆ

ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ  ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ಅವಶ್ಯ ಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ  ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಆದರೆ

ದಿನಾಂಕ  15.07.2013  ರಂದು ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ  ನೀಡಿದ್ದಾರೆ  .  ದಿನಾಂಕ  15.07.2013

ಅನ್ನು  ನಾವು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದು

ಪ್ರತಿವಾದಿ  ಇಲಾಖೆಯವರು  ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ  ನಿರ್ಣಯ  .  ಫೆಶಿಯಾ  ವಾಲ್‍

ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು  4  ತಿಂಗಳ  ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು  ಎಂದರೆ  ಹೌದು  .

ದಿನಾಂಕ  15.07.2013  ರಿಂದ  14.11.2013  ರೊಳಗೆ  ಕಾಮಗಾರಿ
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ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು  ಎಂದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿವಾದಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿದೆ .  ನಾವು

4 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು  ಮುಗಿಸಲಿಲ್ಲ  ಎಂದರೆ ಹೌದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ

ಅವರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು  ನಮಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ .  ದಿನಾಂಕ  12.03.2013

ರಂದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು  ನಮ್ಮ  ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ

ಸರಿಯಲ್ಲ .

4. ಕಾರವಾರ ಬಂದರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ

ಹೌದು.  ಅದನ್ನು  ಸರ್ಕಾರದ  ಅನುದಾನದಿಂದ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ  ಎಂದರೆ  ನನಗೆ

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ .  ಕಾರವಾರದ  ಬಂದರಿಗೆ  ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ  ಮತ್ತು  ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ  ಹಡಗುಗಳು

ಬರುವುದು ಹೋಗುವುದು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಹೌದು . ಹಡಗುಗಳು ಬಂದಾಗ 4-5 ದಿನ

ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು  ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಡಗುಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವು  .  ನಾನು

ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವೆಲ್ಲಾ  ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ ಹೌದು  .  ನನ್ನ  ಕಂಪನಿ

ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಡಗುಗಳು ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯಲು

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಕು ಸಾಗಾಣೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ  ಎಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ .

ಆದರೆ ಟೆಂಡರ್ ಶರತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ .  ಟೆಂಡರ್ ದರಪಟ್ಟಿ  ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ  ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ

ಕಾಮಗಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು  ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಹೌದು .

(ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಪಾಟೀ ಸವಾಲಿಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ . ಆದ್ದ ರಿಂದ

ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು ). 

(ತೆರೆದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ  ಉಕ್ತಲೇಖನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು  ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ದ ಮೂಲಕ ಬೆರಳಚ್ಚು  
ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ)

ಓ.ಹೇ.ಕೇ.ಸ.ಇ.

(ಡಿ.ಎಸ್. ವಿಜಯಕುಮಾರ್)
ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ  ಮತ್ತು  ಸತ್ರ  ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು,

ಉತ್ತರ ಕನ್ನ ಡ , ಕಾರವಾರ 


